
EfA-Leistungen
Aufbereitung für den IT-Lenkungsausschuss

Videokonferenz, 24.02.2021, KDN-Geschäftsführung



Projekt: Abfallentsorgung
Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:
− Noch nicht gestartet

Koordinatorin:
Lisa Wolf

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen
Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Fachlich: Diverse Fachexpert*innen 

aus Kommunen und öffentlichen 
Abfallbetrieben

− Technisch: regioIT

Eskalationsbedarf:
Noch nicht als EFA Leistung 
gekennzeichnet

Aktuelle Aktivität:
− Federführung in M-V zu 

Gesprächen bereit, 
Terminabstimmung läuft

− Start der Konzeptionsphase in 
NRW (Erster FIM-Workshop im 
März)

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 



Projekt: 
Untersuchungsberechtigungsschein

Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:
− Antrag soll kurzfristig gestellt 

werden.

Koordinatorin:
Wiebke Borchert

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & 
Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Fachlich: Stadt Gütersloh

− Technisch: regio iT

Eskalationsbedarf:
− Abstimmung mit Sachsen-Anhalt 

erfolgt

Aktuelle Aktivität:
− Erarbeitung der 

OZG-Referenzdatenfelder 
für NRW

Seit 01.05.2020               Seit 01.02.2021                    Ab 01.05.2021                    Ab 01.11.2021             

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 



Projekt: Schulaufnahme und -wechsel
Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:
− Antragstermin offen

Koordinatorin:
Wiebke Borchert

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & 
Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Umsetzungspartner:
− Fachlich: MSB

− Technisch: krz Lemgo

Eskalationsbedarf:
Rückmeldung von Sachsen-Anhalt 
offen

Aktuelle Aktivität:
− Abstimmung der OZG-

Referenzdatenfelder für 
NRW

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Seit 01.03.2020               Seit 01.07.2020                    Ab 15.03.2021                    Ab 01.10.2022              

Betrieb:
− Krz (klären)



Projekt: Nutzung von Sport und Freizeitangeboten

Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:
− Noch offen
− NRW hat Kapazitäten für EfA

kommuniziert
− HB setzt operative Strukturen auf, 

letzter Status 17.02.2021

Koordinatorin:
Ellen Egyptien

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen
Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Fachlich: Mönchengladbach, 

Krefeld, Herford, Hamm, 

− Technisch: FormSolutions

Eskalationsbedarf:

Aktuelle Aktivität:
− Gewinnung weiterer 

Fachexperten aus Bibliotheken 
& Musikschulen

− Beauftragung der FIM-
Artefakte

01.02.2021

Betrieb:
- Formularserver im

Kommunalportal 

01.01.2021 01.07.2021



Projekt: Führerscheinumtausch
Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:
− Noch nicht gestartet

Koordinatorin:
Wiebke Borchert

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & 
Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Technisch: FormSolutions 

− Fachlich: diverse Kommunen, 
Kreise, KDN-Mitglieder

Eskalationsbedarf:
− Es fehlt eine schriftliche Aussage von 

Hessen zur Umsetzungsplanung mit 
Zieldaten für den Führerscheinumtausch

Aktuelle Aktivität:
− Warten auf Rückmeldung 

Hessen zu EfA

− Überlegungen eines MVP

Seit 01.04.2020

Betrieb:
- Formularserver im

Kommunalportal 



Projekt: Wahlen
Status Vereinbarung 
mit MWIDE:
− Antrag liegt vor 

− Rückmeldungen werden in 
Projektantrag von KDN bis 26.02 
eingearbeitet 

− Kostenübernahmeerklärung an KDN 
offen  

Koordinator:
Johannes 
Conrads

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Technisch: vote iT (regio iT)

− Fachlich: SIT, KRZN, kdvz…

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− Interne Beauftragung an 

vote iT in Klärung bis 26.02 
− Alternativ über KDN 

beauftragt

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen31.08.2021 31.03.2022 30.06.202215.02.2022

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 

OZG-Leistungen:  
• Wahlhelferanmeldung und –verpflichtung
• Wahlschein und Briefwahl
• Zulassung, Änderung, Zurücknahme von 

Wahlvorschlägen 



Projekt: Wildursprung
Status Vereinbarung 
mit MWIDE:  
Einreichung Projektantrag  
26.02 
Kostenübernahmeerklärung an 
KDN offen  

Koordinator:
Johannes 
Conrads

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Technisch: SIT, evtl. ZifferEins

− Fachlich: Deutscher 
Landkreistag , Public Plan  

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− SIT oder KDN beauftragt 

externe Projektleitung

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen31.05.2021 30.11.2021

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 

28.02.2022 30.04.2022



Projekt: Artenschutz
Status Vereinbarung 
mit MWIDE:  
Einreichung Projektantrag 
26.02 

Koordinator:
Johannes 
ConradsUmsetzungspartner:

− Technisch: SIT

− Fachlich: Hochsauerlandkreis, 
Städteregion Aachen

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− SIT oder KDN beauftragt 

externe Projektleitung

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

OZG-Leistungen:  
• Haustierhaltungsanzeige 
• Herkunftsnachweis geschützter Arten
• Evtl. auch Artenschutzrechtliche 

Ausnahmegenehmigung und Befreiung

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

31.05.2021 30.11.2021 28.02.2022 30.04.2022



Projekt: Brauchtumsfeuer
Status Vereinbarung 
mit MWIDE:  
Einreichung Projektantrag 
26.02 

Koordinator:
Johannes 
ConradsUmsetzungspartner:

− Technisch: Form Solutions

− Fachlich: SIT; Halver; Hamm

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− SIT oder KDN beauftragt 

externe Projektleitung

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Betrieb:
- Formularserver im

Kommunalportal 

OZG-Leistungen: 
• Brauchtumsfeuer (OZG-ID: 10147)  

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

31.05.2021 30.11.20211 28.02.2022 30.04.2022



Projekt: Hundehaltung 
Status Vereinbarung 
mit MWIDE:  
Einreichung Projektantrag 
Paket 2 – 01.06.2021

Koordinator:
Johannes 
Conrads

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Technisch: SIT über Form 

Solutions 
− Fachlich: krz, regio iT, Stadt 

Köln

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− SIT oder KDN beauftragt 

externe Projektleitung

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen30.09.2021 15.02.2022 30.04.202215.12.2021

Betrieb:
- Formularserver im

Kommunalportal 



Projekt: 
Verwendung von Hoheitszeichen

Status Vereinbarung 
mit MWIDE:  
Einreichung Projektantrag 
Paket 2 – 01.06.2021 

Koordinator:
Johannes 
Conrads

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

Umsetzungspartner:
− Einzelne Kommunen

− Kein IT-Dienstleister

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− Noch ungeklärt

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 

30.09.2021 15.02.2022 30.04.202215.12.2021



Projekt: 
Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde

Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:  
Einreichung Projektantrag 
Paket 2 – 01.06.2021

Koordinator:
Johannes 
ConradsUmsetzungspartner:

− Bislang kein Interesse und 
Bedarf für diese Leistung 

Eskalationsbedarf:

Projektleitung:
− Noch ungeklärt

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Betrieb:
- Kommunalportal 

(regio iT) 

Vorbereitung Konzeption Umsetzung Inbetriebnahme EfA-Rollout

30.09.2021 15.02.2022 30.04.202215.12.2021



Projekt: 
Reitkennzeichen und -plaketten
- Umsetzung mit NRW OZG-Mitteln bereits sehr 

fortgeschritten – daher Fortsetzung der NRW-weiten 
Entwicklung   

- Allgemein nicht sehr EfA-geeignet, da die Ausgestaltung des 
Dienstes in NRW sehr spezifisch ist und von Diensten in 
anderen Bundesländern abweicht

Koordinator:
Johannes 
Conrads

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen



Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Übersicht weiterer kommunaler EfA-Projekte 
aus NRW 

Status 
Vereinbarung:
− verschieden

• Einbürgerung

• (Gesundheits-)Leistungen nach AsylBlG

• Reiseausweis für Ausländer, Flüchtlinge 
und Staatenlose

• Todesbescheinigung 



Weitere potenzielle EfA-Dienste in Zusammenarbeit 
mit den Digitalen Modellregionen

Status Vereinbarung 
mit Bundesressort:
− Verhandlungen mit 

jeweiligen 
Federführungen noch 
ausstehend

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und 
Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

• Pflegekind und Adoption
• Namensänderung
• Notfallrettung
• Naturschutzrechtliche 

Eingriffsgenehmigungen
• Tierkörper- und 

Nebenproduktbeseitigungen
• Erlaubnis tierärztlicher Behandlungen
• Tierschlachtungsgenehmigung
• Sprengstofferlaubnis



Ansprechpartner

Clarisse Schröder
KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
Kompetenzzentrum Digitalisierung
Übergreifende OZG-Koordination

Telefon: +49 2241 999 1187
Mobil: + 49 1512 1103638
E-Mail: clarisse.schroeder@kdn.de
www.kdn.de

mailto:clarisse.schroeder@kdn.de
http://www.kdn.de/
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