EfA-Leistungen

Aufbereitung für den IT-Lenkungsausschuss

Videokonferenz, 24.02.2021, KDN-Geschäftsführung

Projekt: Abfallentsorgung

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

- Noch nicht gestartet

Aktuelle Aktivität:

- Federführung in M-V zu Gesprächen bereit, Terminabstimmung läuft
- Start der Konzeptionsphase in NRW (Erster FIM-Workshop im März)

Umsetzungspartner:

- Fachlich: Diverse Fachexpert*innen aus Kommunen und öffentlichen Abfallbetrieben
- Technisch: regioIT

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT)

Eskalationsbedarf:

Noch nicht als EFA Leistung gekennzeichnet

Vorbereitung → Konzeption → Umsetzung → Inbetriebnahme → EfA-Rollout

Koordinatorin:
Lisa Wolf

- Arbeit & Ruhestand
- **Bauen & Wohnen**
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- Engagement & Hobby
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt: Untersuchungsberechtigungsschein

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

- Antrag soll kurzfristig gestellt werden.

Aktuelle Aktivität:

- Erarbeitung der OZG-Referenzdatenfelder für NRW

Umsetzungspartner:

- Fachlich: Stadt Gütersloh
- Technisch: regio iT

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT)

Eskalationsbedarf:

- **Abstimmung mit Sachsen-Anhalt erfolgt**

Koordinatorin:
Wiebke Borchert

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- **Bildung**
- Ein- und Auswanderung
- Engagement & Hobby
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Vorbereitung	Konzeption	Umsetzung	Inbetriebnahme	EfA-Rollout
Seit 01.05.2020	Seit 01.02.2021	Ab 01.05.2021	Ab 01.11.2021	

Projekt: Schulaufnahme und -wechsel

Koordinatorin:
Wiebke Borchert

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

- Antragstermin offen

Aktuelle Aktivität:

- Abstimmung der OZG-Referenzdatenfelder für NRW

Umsetzungspartner:

- Fachlich: MSB
- Technisch: krz Lemgo

Betrieb:

- Krz (klären)

Eskalationsbedarf:

Rückmeldung von Sachsen-Anhalt offen

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- **Bildung**
- Ein- und Auswanderung
- Engagement & Hobby
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Vorbereitung	Konzeption	Umsetzung	Inbetriebnahme	EfA-Rollout
Seit 01.03.2020	Seit 01.07.2020	Ab 15.03.2021	Ab 01.10.2022	

Projekt: Nutzung von Sport und Freizeitangeboten

KDN

Koordinatorin:
Ellen Egyptien

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

- Noch offen
- NRW hat Kapazitäten für EfA kommuniziert
- HB setzt operative Strukturen auf, letzter Status 17.02.2021

Aktuelle Aktivität:

- Gewinnung weiterer Fachexperten aus Bibliotheken & Musikschulen
- Beauftragung der FIM-Artefakte

Umsetzungspartner:

- Fachlich: Mönchengladbach, Krefeld, Herford, Hamm,
- Technisch: FormSolutions

Betrieb:

- Formularserver im Kommunalportal ☑

Eskalationsbedarf:

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- Engagement & Hobby
- **Familie & Kind**
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Vorbereitung	Konzeption	Umsetzung	Inbetriebnahme	EfA-Rollout
01.01.2021	01.02.2021	01.07.2021		

Projekt: Führerscheinumtausch

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

- Noch nicht gestartet

Aktuelle Aktivität:

- Warten auf Rückmeldung Hessen zu EfA
- Überlegungen eines MVP

Umsetzungspartner:

- Technisch: FormSolutions
- Fachlich: diverse Kommunen, Kreise, KDN-Mitglieder

Betrieb:

- Formularserver im Kommunalportal ☑

Eskalationsbedarf:

- Es fehlt eine schriftliche Aussage von Hessen zur Umsetzungsplanung mit Zieldaten für den Führerscheinumtausch

Vorbereitung → Konzeption → Umsetzung → Inbetriebnahme → EfA-Rollout

Seit 01.04.2020

KDN

Koordinatorin:
Wiebke Borchert

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- Engagement & Hobby
- Familie & Kind
- Gesundheit
- **Mobilität & Reisen**
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt: Wahlen

OZG-Leistungen:

- Wahlhelferanmeldung und –verpflichtung
- Wahlschein und Briefwahl
- Zulassung, Änderung, Zurücknahme von Wahlvorschlägen

Ver-trag

Status Vereinbarung mit MWIDE:

- Antrag liegt vor ☑
- Rückmeldungen werden in Projektantrag von KDN bis 26.02 eingearbeitet
- Kostenübernahmeerklärung an KDN offen

Projektleitung:

- Interne Beauftragung an vote iT in Klärung bis 26.02
- Alternativ über KDN beauftragt

Umsetzungspartner:

- Technisch: vote iT (regio iT)
- Fachlich: SIT, KRZN, kdvz…

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT) ☑

Eskalationsbedarf:

Vorbereitung → Konzeption → Umsetzung → Inbetriebnahme → EfA-Rollout

31.08.2021 | 15.02.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2022

KDN

Koordinator: Johannes Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt: Wildursprung

Ver-trag

Status Vereinbarung mit MWIDE:

Einreichung Projektantrag 26.02

Kostenübernahmeerklärung an KDN offen

Projektleitung:

- SIT oder KDN beauftragt externe Projektleitung

Umsetzungspartner:

- Technisch: SIT, evtl. ZifferEins
- Fachlich: Deutscher Landkreistag ☑, Public Plan

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT) ☑

Eskalationsbedarf:

Vorbereitung → Konzeption → Umsetzung → Inbetriebnahme → EfA-Rollout

31.05.2021 | 30.11.2021 | 28.02.2022 | 30.04.2022

Koordinator: Johannes Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt: Artenschutz

OZG-Leistungen:

- **Haustierhaltungsanzeige**
- **Herkunftsnachweis geschützter Arten**
- Evtl. auch Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung und Befreiung

Ver-trag

Status Vereinbarung mit MWIDE:

Einreichung Projektantrag 26.02

Projektleitung:

– SIT oder KDN beauftragt externe Projektleitung

Umsetzungspartner:

– Technisch: SIT

– Fachlich: Hochsauerlandkreis, Städteregion Aachen

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT) ☑

Eskalationsbedarf:

Koordinator: Johannes Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Vorbereitung	Konzeption	Umsetzung	Inbetriebnahme	EfA-Rollout
	31.05.2021	30.11.2021	28.02.2022	30.04.2022

OZG-Leistungen:

- Brauchtumsfeuer (OZG-ID: 10147)

Projekt: Brauchtumsfeuer

Ver-trag

Status Vereinbarung mit MWIDE:

Einreichung Projektantrag 26.02

Projektleitung:

– SIT oder KDN beauftragt externe Projektleitung

Umsetzungspartner:

– Technisch: Form Solutions

– Fachlich: SIT; Halver; Hamm

Betrieb:

- Formularserver im Kommunalportal ☑

Eskalationsbedarf:

Vorbereitung → Konzeption → Umsetzung → Inbetriebnahme → EfA-Rollout

31.05.2021 | 30.11.20211 | 28.02.2022 | 30.04.2022

KDN

Koordinator: Johannes Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt: Hundehaltung

Ver-trag

Status Vereinbarung mit MWIDE:

Einreichung Projektantrag Paket 2 – 01.06.2021

Projektleitung:

- SIT oder KDN beauftragt externe Projektleitung

Umsetzungspartner:

- Technisch: SIT über Form Solutions
- Fachlich: krz, regio iT, Stadt Köln

Betrieb:

- Formularserver im Kommunalportal ☑

Eskalationsbedarf:

Vorbereitung	Konzeption	Umsetzung	Inbetriebnahme	EfA-Rollout
	30.09.2021	15.12.2021	15.02.2022	30.04.2022

Koordinator:
Johannes Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt:
Verwendung von Hoheitszeichen

Ver-trag

Status Vereinbarung mit MWIDE:

Einreichung Projektantrag Paket 2 – 01.06.2021

Projektleitung:

– Noch ungeklärt

Umsetzungspartner:

– Einzelne Kommunen

– Kein IT-Dienstleister

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT)

Eskalationsbedarf:

Vorbereitung	Konzeption	Umsetzung	Inbetriebnahme	EfA-Rollout
	30.09.2021	15.12.2021	15.02.2022	30.04.2022

KDN

Koordinator:
Johannes
Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt:
Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerde

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

Einreichung Projektantrag Paket 2 – 01.06.2021

Projektleitung:

– Noch ungeklärt

Umsetzungspartner:

– Bislang kein Interesse und Bedarf für diese Leistung

Betrieb:

- Kommunalportal (regio iT)

Eskalationsbedarf:

Vorbereitung → Konzeption → Umsetzung → Inbetriebnahme → EfA-Rollout

30.09.2021 | 15.12.2021 | 15.02.2022 | 30.04.2022

KDN

Koordinator: Johannes Conrads

- Arbeit & Ruhestand
- Bauen & Wohnen
- Bildung
- Ein- und Auswanderung
- **Engagement & Hobby**
- Familie & Kind
- Gesundheit
- Mobilität & Reisen
- Querschnitt
- Recht & Ordnung
- Steuern & Zoll
- Umwelt
- Unternehmen

Projekt:
Reitkennzeichen und -plaketten

- Umsetzung mit NRW OZG-Mitteln bereits sehr fortgeschritten – daher Fortsetzung der NRW-weiten Entwicklung
- Allgemein nicht sehr EfA-geeignet, da die Ausgestaltung des Dienstes in NRW sehr spezifisch ist und von Diensten in anderen Bundesländern abweicht

KDN

Koordinator:
Johannes
Conrads

Arbeit & Ruhestand

Bauen & Wohnen

Bildung

Ein- und Auswanderung

Engagement & Hobby

Familie & Kind

Gesundheit

Mobilität & Reisen

Querschnitt

Recht & Ordnung

Steuern & Zoll

Umwelt

Unternehmen

Übersicht weiterer kommunaler EfA-Projekte aus NRW

Ver-trag

Status Vereinbarung:

– verschieden

- Einbürgerung
- (Gesundheits-)Leistungen nach AsylBlG
- Reiseausweis für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose
- Todesbescheinigung

Weitere potenzielle EfA-Dienste in Zusammenarbeit mit den Digitalen Modellregionen

Ver-trag

Status Vereinbarung mit Bundesressort:

– Verhandlungen mit jeweiligen Federführungen noch ausstehend

- Pflegekind und Adoption
- Namensänderung
- Notfallrettung
- Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigungen
- Tierkörper- und Nebenproduktbeseitigungen
- Erlaubnis tierärztlicher Behandlungen
- Tierschlachtungsgenehmigung
- Sprengstofferlaubnis

Ansprechpartner

Clarisse Schröder
KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
Kompetenzzentrum Digitalisierung
Übergreifende OZG-Koordination

Telefon: +49 2241 999 1187
Mobil: + 49 1512 1103638
E-Mail: clarisse.schroeder@kdn.de
www.kdn.de

Bilderverzeichnis

Folie 1: © Sergey Nivens / Adobe Stock

Folie 2: © REDPIXEL / Adobe Stock

Folie 3: © REDPIXEL / Adobe Stock

Folie 9: © Foxy Burrow / Shutterstock

Folie 11: © Foxy Burrow / Shutterstock

Folie 12: © Karolina Grabowska / Pixabay

Folie 17: © Sergey Nivens / Adobe Stock